人・農地プランの実質化に向けた工程表

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	有田町	旧有田町	境野																			①	②	③		④	
			古木場																								
			北戸矢																								
			南戸矢																								
			大野																								
			原宿																								
			戸杓																								
			外尾町																								
			丸尾																								
			黒牟田																								
			上南山																								
			下南山																								
			上南原																								
			下南原																								
		旧西有田町	原明																			①	② ③	④			
			楠木原								①	②	③		④												
			上本																			①	② ③	④			
			下本																			①	② ③	④			
			北ノ川内																			①	②	③	④		
			下内野								①	②	③		④												
			上内野								①	②	③		④												
			黒川																			①	②	③	④		
			仏ノ原																			①	②	③	④		
			蔵宿																			①	② ③	④			
			桑木原								①	②	③		④												
			山本								①	②	③		④												
			大木宿								①	②	③		④												
			立部								①	②	③		④												
			広瀬								①	②	③		④												
			広瀬山																			①	② ③	④			
			岳																			①	② ③	④			
			山谷切口								①	②	③		④												
			上山谷								①	②	③		④												
			下山谷								①	②	③		④												
			山谷牧																			①	② ③	④			
			二ノ瀬																			①	② ③	④			