

SAGA2024 有田町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度	平成30年度(6年前)	令和元年度(5年前)	令和2年度(4年前)	令和3年度(3年前)	令和4年度(2年前)	令和5年度(1年前)	令和6年度(開催年)
国体開催県	福井県	茨城県	鹿児島県 延期	三重県 中止 9月25日(土)～10月5日(火)	栃木県 10月1日(土)～10月11日(火)	鹿児島県 10月7日(土)～10月17日(火)	佐賀県 ※大会名称変更 国体→国スポ 10月5日(土)～10月15日(火)
主要行事	大会開催内定 中央競技団体正規視察 ウエイトリフティング・軟式野球	R6年開催決定	会期決定 日本スポーツ協会・文部科学省総合視察	実行委員会設立 ※国体開催基準要綱25項による		リハーサル大会開催 軟式野球:5月 ウエイトリフティング:11月	第78回 国民スポーツ大会開催
組織			発起人会	実行委員会(設立・第1回)総会 開催基本方針策定	実行委員会(第2回総会)	常任委員会(設置)開催 総務企画専門委員会 競技式典専門委員会 宿泊衛生専門委員会 輸送交通専門委員会 (設置)開催	実行委員会 総会開催(解散) 7年3月
①総務企画 ②財務	<全体調整に関すること> <全体予算・決算に関すること>	県準備委員会との連絡調整		開催推進総合計画策定 総務企画財務基本計画策定	開催推進総合計画進行管理 協賛取扱要項作成	実施計画書作成 大会経費予算編成 大会予算執行・決算	大会決算書作成
			運営費第1次調査	運営費第2次調査	運営費第3次調査	大会実施本部設置要綱作成	事業概要 説明会開催 6年12月頃
				県実行委員会との連絡調整	実施本部設置基本方針策定	実施本部会議(設置)開催(リハ大会含む)	第78回国民スポーツ大会開催
					庁内推進会議(設置)開催	大会実施本部設置要綱作成	
						リハ大会予算編成	
						服飾整備要項作成	服飾用品整備
						遺失物・拾得物取扱要項作成	大会での遺失物・拾得物取扱実施
						保険加入要項作成	大会保険加入

SAGA2024 有田町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度	平成30年度(6年前)	令和元年度(5年前)	令和2年度(4年前)	令和3年度(3年前)	令和4年度(2年前)	令和5年度(1年前)	令和6年度(開催年)
国体開催県	福井県	茨城県	鹿児島県 延期	三重県 中止 9月25日(土)～10月5日(火)	栃木県 10月1日(土)～10月11日(火)	鹿児島県 10月7日(土)～10月17日(火)	佐賀県 ※大会名称変更 国体→国スポ 10月5日(土)～10月15日(火)
③ 広報	<p>&lt;広報活動に関すること&gt;</p>						
④ 町民協働	<p>&lt;町民運動に関すること&gt;</p>						
⑤ 歓迎・接伴	<p>&lt;歓迎・接伴に関すること&gt;</p>						

大会報告書作成



SAGA2024 有田町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度	平成30年度(6年前)	令和元年度(5年前)	令和2年度(4年前)	令和3年度(3年前)	令和4年度(2年前)	令和5年度(1年前)	令和6年度(開催年)
国体開催県	福井県	茨城県	鹿児島県 延期	三重県 中止 9月25日(土)～10月5日(火)	栃木県 10月1日(土)～10月11日(火)	鹿児島県 10月7日(土)～10月17日(火)	佐賀県 ※大会名称変更 国体→国スポ 10月5日(土)～10月15日(火)
⑥ 競技	<p>&lt;競技運営に関すること&gt;</p> <p>競技用具第1次調査 → 競技用具第2次調査 → 競技用具第3次調査 → 競技用具第4次調査 → 当該年用具整備(購入・借用) →</p> <p>競技役員第1次編成調査 → 競技役員第2次編成調査 → 競技役員第3次編成調査 → 仮名簿作成 → 最終名簿作成 → 競技役員等の編成 → 委嘱状発送 → 御礼状発送</p> <p>リハ大会第1次調査 → リハ大会第2次調査 → リハ大会第3次調査 → リハ大会開催実施計画策定 → リハ大会手引き等作成 → リハ大会実施</p> <p>競技別会期決定</p> <p>競技会運営基本計画策定 → 競技別実施要項検討(WL、野球、皿かぶり) → 競技別実施要項作成(WL、野球、皿かぶり) → 競技別プログラム作成・配布</p> <p>競技用具整備要項作成</p> <p>競技会係員・補助員編成計画作成(県) → 競技会係員・補助員養成 → (JWA等)確認</p> <p>リハ大会開催実施要項作成 → リハ大会プログラム作成・配布</p> <p>情報通信基本計画策定 → 情報通信業務実施要項作成 → 抽選会(東京):9月 → 臨時通信施設架設設置</p>						
	<p>&lt;式典運営に関すること&gt;</p> <p>式典基本計画策定 → 表彰式(式典)実施要項作成 → 各競技 開始式・表彰式の実施</p> <p>炬火イベント検討 → 炬火イベント実施計画・要項作成 → 炬火イベント実施</p> <p>炬火名募集要項・選定委員会設置</p> <p>※炬火イベントは今後の県の動向に合わせる</p>						
	<p>&lt;施設整備に関すること&gt;</p> <p>練習会場調整 → 施設整備基本計画策定 → 競技施設整備要項作成 → 施設整備の推進・点検 →</p> <p>会場設計業務(委託検討)</p> <p>リハ大会会場設営委託 → 国スポ会場設営委託</p>						
⑦ 式典							
⑧ 施設							

SAGA2024 有田町開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度	平成30年度(6年前)	令和元年度(5年前)	令和2年度(4年前)	令和3年度(3年前)	令和4年度(2年前)	令和5年度(1年前)	令和6年度(開催年)
国体開催県	福井県	茨城県	鹿児島県 延期	三重県 中止 9月25日(土)～10月5日(火)	栃木県 10月1日(土)～10月11日(火)	鹿児島県 10月7日(土)～10月17日(火)	佐賀県 ※大会名称変更 国体→国スポ 10月5日(土)～10月15日(火)
⑨ 宿泊	<宿泊・弁当調達に関すること>	第1次仮配宿		宿泊基本計画策定	大会宿泊実施要項作成(県)	第4次仮配宿 リハ大会配宿→リハは配宿は行わない 大会弁当調達要項作成	宿泊本部設置 最終仮配宿・本配宿 大会弁当調達実施
⑩ 医事・衛生	<医療救護に関すること> <防疫・衛生対策に関すること>			医事・衛生基本計画策定	医療救護要項作成 防疫対策要項作成 食品衛生対策要項作成 環境衛生対策要項作成	医療救護実施要領作成 防疫対策実施要領作成 食品衛生対策実施要領作成 環境衛生対策実施要領作成 防疫対策の推進 食品衛生対策の推進 環境衛生対策の推進	救護本部 救護所設置
⑪ 輸送交通	<輸送交通に関すること>			輸送交通調査	輸送交通基本計画策定 輸送交通業務実施要項作成 駐車場等調査・確保	輸送計画作成(リハは済み) 車両誘導計画作成 リハ大会輸送 学校等観戦検討	輸送本部設置
⑫ 消防防災・警備	<消防・警備に関すること>			警備・消防防災基本計画策定	警備・消防防災実施要項策定	警備・消防防災実施計画作成	消防・警備本部設置