

【佐賀県有田町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

当町内には小学校4校と中学校2校の6校があるが、「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和5年11月文部科学省調査）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を満たす学校は無かった（0％）。これを受け、令和6年度にインターネット接続の契約プランを法人向け専用プロバイダに変更した。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

プロバイダ契約の変更を受け、令和6年11月にユーザ体感調査を実施。帯域測定については令和7年12月までに実施し課題を特定予定。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

プロバイダの変更後、現時点において、ユーザ体感調査では特に通信の遅さや接続不安定の訴えは出ていない。帯域測定により問題箇所が確認された場合には、速やかに対応する予定である。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記のとおり。