

検討の進め方について (策定スケジュール)



令和7年11月
有田町 学校教育課

01 検討の進め方について

策定スケジュール(予定) (11月改定)

● 本策定委員会での検討とともに、保護者の方々や子ども等の意見を把握しながら検討

朱書:改定箇所

予定時期	イベント	主な議題・検討ポイント
令和7年 10月 済	<u>第1回策定委員会</u> 10月2日 開催	<ul style="list-style-type: none"> ・現状と課題／学校教育を取り巻く動向について ・計画候補地の現状・課題と整備の方向性について ・児童・生徒、町民からの意向把握について
10月 済	<u>オンラインプラットフォームによる意見収集(第1回)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・統合への期待、不安、および新設校に求める機能や教育環境について ・オンラインプラットフォーム「Liqlid(リクリッド)」 ・有効回答数:407 件
11月 済	<u>ワークショップの実施(第1回)</u> 11月1日 開催	<ul style="list-style-type: none"> ・児童・生徒などを対象に望ましい学校施設へのアイデアなどについて意見収集
本日 11月	<u>第2回検討委員会</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・意見収集の結果報告 ・施設構成について ・敷地利用(配置プラン) について
12月	<u>ワークショップの実施(第2回)</u> <u>オンラインプラットフォームによる意見収集(第2回)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・主に敷地利用(配置プラン) について
令和8年 2月	<u>第3回検討委員会</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・新設校のコンセプト ・導入する施設構成、機能などについて ・構想・計画案 上程
3月	パブリックコメント	<ul style="list-style-type: none"> ・構想・計画案に対するパブリックコメント
3月	<u>第4回検討委員会</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想・基本計画のとりまとめ

【参考】 当初案

策定スケジュール(予定)

- 本策定委員会での検討とともに、保護者の方々や子ども等の意見を把握しながら検討

予定時期	イベント	主な議題・検討ポイント
令和7年 10月	第1回策定委員会	<ul style="list-style-type: none">・現状と課題／学校教育を取り巻く動向について・計画候補地の現状・課題と整備の方向性について・児童・生徒、町民からの意向把握について
10月～12月	ワークショップの実施 オンラインプラットフォームによる意見収集	<ul style="list-style-type: none">・児童・生徒などを対象に望ましい学校施設へのアイデアなどについて意見収集
11月	第2回検討委員会	<ul style="list-style-type: none">・新設校のコンセプト・導入する施設構成、機能などについて・敷地利用などについて
令和8年 2月	第3回検討委員会	<ul style="list-style-type: none">・構想・計画案 上程
3月	パブリックコメント	<ul style="list-style-type: none">・構想・計画案に対するパブリックコメント
3月	第4回検討委員会	<ul style="list-style-type: none">・基本構想・基本計画のとりまとめ